

契 約 変 更 の 内 容

工 事 の 名 称	愛媛大学（重信）総合教育棟（医学系）改修その他工事
工 事 場 所	愛媛県東温市志津川（愛媛大学重信団地構内）
工 事 種 別	建築一式
契約の相手方名称	株式会社岡崎工務店
契約の相手方の住所	愛媛県松山市福音寺町239番地
当初契約年月日	平成27年7月2日
契約変更年月日	平成27年8月4日
契約変更年月日	平成27年12月15日
工 事 概 要 （ 変 更 内 容 ）	設計図書の変更による請負代金額の変更
変 更 前 の 工 期	平成27年7月3日から平成28年3月11日まで
変 更 後 の 工 期	平成27年7月3日から平成28年3月11日まで
変 更 前 の 契 約 金 額	145,260,000円（税込み）
変 更 金 額	+ 12,960,000円（税込み）
変 更 金 額	+ 2,376,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	160,596,000円（税込み）
変 更 理 由	工事請負契約基準第19の規定による