

契 約 変 更 の 内 容

工 事 の 名 称	愛媛大学（医病）第一種感染症病床施設新営電気設備工事
工 事 場 所	愛媛県東温市志津川（愛媛大学重信団地構内）
工 事 種 別	電気
契約の相手方名称	株式会社アクセル松山
契約の相手方の住所	愛媛県松山市南高井町1289番地4
当初契約年月日	平成27年11月5日
契約変更年月日	平成28年1月20日
工 事 概 要 （ 変 更 内 容 ）	設計図書の変更による請負代金額の変更及び工期延長
変 更 前 の 工 期	平成27年11月6日から平成28年3月25日まで
変 更 後 の 工 期	平成27年11月6日から平成28年3月31日まで
変 更 前 の 契 約 金 額	29,700,000円（税込み）
変 更 金 額	+ 3,672,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	33,372,000円（税込み）
変 更 理 由	工事請負契約基準第19の規定による