

契 約 変 更 の 内 容

工 事 の 名 称	愛媛大学（東長戸他）職員宿舎耐震改修工事
工 事 場 所	愛媛県松山市東長戸4丁目3番1号（愛媛大学東長戸団地構内） 愛媛県東温市志津川（愛媛大学重信団地構内）
工 事 種 別	建築一式
契約の相手方名称	株式会社岡崎工務店
契約の相手方の住所	愛媛県松山市福音寺町239番地
当初契約年月日	平成28年10月6日
契約変更年月日	平成29年2月13日
工 事 概 要 （ 変 更 内 容 ）	設計図書の変更による請負代金額の変更
変 更 前 の 工 期	平成28年10月7日から平成29年3月10日まで
変 更 後 の 工 期	平成28年10月7日から平成29年3月10日まで
変 更 前 の 契 約 金 額	64,800,000円（税込み）
変 更 金 額	+ 2,916,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	67,716,000円（税込み）
変 更 理 由	工事請負契約基準第19の規定による