

契 約 変 更 の 内 容

工 事 の 名 称	愛媛大学（樽味）基幹・環境整備（給水設備等改修）工事
工 事 場 所	愛媛県松山市樽味3丁目5番7号（愛媛大学樽味団地構内）
工 事 種 別	管
契約の相手方名称	株式会社さくら工業
契約の相手方の住所	愛媛県今治市喜田村四丁目13番53号
当初契約年月日	平成29年7月24日
契約変更年月日	平成29年12月21日
工 事 概 要 （ 変 更 内 容 ）	設計図書の変更による請負代金額の変更及び工期延長
変 更 前 の 工 期	平成29年7月25日から平成30年3月9日まで
変 更 後 の 工 期	平成29年7月25日から平成30年3月26日まで
変 更 前 の 契 約 金 額	65,880,000円（税込み）
変 更 金 額	+19,440,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	85,320,000円（税込み）
変 更 理 由	工事請負契約基準第19の規定による