

契 約 変 更 の 内 容

工 事 の 名 称	愛媛大学（城北）共通講義棟 A 等改修工事
工 事 場 所	愛媛県松山市文京町 3 番（愛媛大学城北団地構内）
工 事 種 別	建築一式
契約の相手方名称	山本建設株式会社
契約の相手方の住所	愛媛県松山市井門町 1 5 0 8 番地 2
当初契約年月日	令和 3 年 6 月 2 5 日
契約変更年月日	令和 3 年 1 1 月 1 日
工 事 概 要 （ 変 更 内 容 ）	設計図書の変更による請負代金額及び工期の変更
変 更 前 の 工 期	令和 3 年 6 月 2 8 日から令和 3 年 1 2 月 1 7 日まで
変 更 後 の 工 期	工期の変更は無い。
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 3 , 6 0 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 3 7 , 6 7 5 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 1 , 2 7 5 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	工事請負契約基準第 1 9 の規定による