

契 約 変 更 の 内 容

工 事 の 名 称	愛媛大学（持田）附属中学校本館等改修電気設備工事
工 事 場 所	愛媛県松山市持田一丁目5番22号（愛媛大学持田団地構内）
工 事 種 別	電気
契約の相手方名称	越智電機産業株式会社
契約の相手方の住所	愛媛県今治市常盤町五丁目1番4号
当初契約年月日	令和4年7月29日
契約変更年月日	令和4年12月16日
工 事 概 要 （ 変 更 内 容 ）	設計図書の変更による請負代金額の変更
変 更 前 の 工 期	令和4年8月1日から令和5年3月24日まで
変 更 後 の 工 期	工期の変更は無い。
変 更 前 の 契 約 金 額	72,050,000円（税込み）
変 更 金 額	+ 2,420,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	74,470,000円（税込み）
変 更 理 由	工事請負契約基準第19の規定による