

契 約 変 更 の 内 容

工 事 の 名 称	愛媛大学（重信）医学部本館解剖実習室改修工事（設計変更）
工 事 場 所	愛媛県東温市志津川（愛媛大学重信団地構内）
工 事 種 別	建築
契約の相手方名称	株式会社渡辺建設
契約の相手方の住所	愛媛県今治市東村3丁目1-3
当初契約年月日	令和6年7月24日
契約変更年月日	令和6年12月17日
工 事 概 要 （ 変 更 内 容 ）	設計図書の変更による請負代金額の変更 工期の延長
変 更 前 の 工 期	令和6年7月25日から令和7年2月28日まで
変 更 後 の 工 期	令和6年7月25日から令和7年3月21日まで
変 更 前 の 契 約 金 額	59,400,000円（税込み）
変 更 金 額	+15,290,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	74,690,000円（税込み）
変 更 理 由	工事請負契約基準第19及び第24の規定による