

契 約 変 更 の 内 容

工 事 の 名 称	愛媛大学（重信）医学部本館解剖実習室改修電気設備工事（再公告） （設計変更）
工 事 場 所	愛媛県東温市志津川（愛媛大学重信団地構内）
工 事 種 別	電気
契 約 の 相 手 方 名 称	日本電設工業株式会社
契 約 の 相 手 方 の 住 所	東京都台東区池之端一丁目２番２３号
当 初 契 約 年 月 日	令和６年９月１２日
契 約 変 更 年 月 日	令和６年１２月１９日
工 事 概 要 （ 変 更 内 容 ）	設計図書の変更による請負代金額の変更 工期の延長
変 更 前 の 工 期	令和６年１０月７日から令和７年２月２８日まで
変 更 後 の 工 期	令和６年１０月７日から令和７年３月２１日まで
変 更 前 の 契 約 金 額	２６，９５０，０００円（税込み）
変 更 金 額	＋８８０，０００円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	２７，８３０，０００円（税込み）
変 更 理 由	工事請負契約基準第１９及び第２４の規定による