

契 約 変 更 の 内 容

工 事 の 名 称	愛媛大学（重信）医学部本館解剖実習室改修機械設備工事（設計変更）
工 事 場 所	愛媛県東温市志津川（愛媛大学重信団地構内）
工 事 種 別	管
契約の相手方名称	株式会社星電
契約の相手方の住所	香川県高松市木太町２０８２番地８
当初契約年月日	令和６年７月２４日
契約変更年月日	令和６年１２月２３日
工 事 概 要 （ 変 更 内 容 ）	設計図書の変更による請負代金額の変更 工期の延長
変 更 前 の 工 期	令和６年７月２５日から令和７年２月２８日まで
変 更 後 の 工 期	令和６年７月２５日から令和７年３月２１日まで
変 更 前 の 契 約 金 額	１６５，５５０，０００円（税込み）
変 更 金 額	+１５，４００，０００円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	１８０，９５０，０００円（税込み）
変 更 理 由	工事請負契約基準第１９及び第２４の規定による