

令和7年5月29日

国立大学法人愛媛大学 施設基盤部

質疑回答

工事名 愛媛大学医学部創立50周年記念建物新営工事

令和7年5月28日にいただきました質問事項に対し、下記のとおり回答いたします。

記

質問番号	図面番号	質疑	回答
1	入札説明書 1ページ 3.工事概要等 (4)工期	工期について、令和8年3月27日(金)までとなっておりますが、建設機械、資機材の調達や特殊要件等により、工期内完成が見込めない場合は協議の上、必要に応じて工期延長の手続きをしていただけのもと考えてよろしいでしょうか。	工期内完成が見込めない根拠資料を提示して頂き、協議の上決定いたします。
2	要求水準書 8ページ IV.設計・施工に関する業務 1.設計業務 (1)業務-③	『事業実施者はZEBに関する設計は、「一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)」により認定を受けたZEBプランナーが行うこと。』とありますが、単独企業にて参加する場合は入札参加企業、共同企業体にて参加する場合は設計担当企業が認定を受けている必要があるものと考えてよろしいでしょうか。	相違ございません。
3	要求水準書 資料4 参考仕様一覧表	本件は設計施工一括発注であり、落札後に基本設計を進めていく事業であるため、参考仕様一覧表に記載されている設計概要及び室内仕上表は参考とし、最終的な仕様等は協議し決定するものと考えてよろしいでしょうか。	相違ございません。
4	要求水準書 資料1 参考事業スケジュール	資料1に示された基本設計・実施設計・地盤調査・法的申請期間が約4ヶ月と非常に短く、全体工期として令和7年度末竣工は厳しいと考えますが、工期について協議の余地はありますでしょうか。	工期内完成が見込めない根拠資料を提示して頂き、協議の上決定いたします。