

契 約 変 更 の 内 容

工 事 の 名 称	愛媛大学（城北）社会共創学部本館/総合研究棟 2 空気調和設備改修工事 （設計変更）
工 事 場 所	愛媛県松山市文京町 3 番（愛媛大学城北団地構内）
工 事 種 別	管
契約の相手方名称	有限会社キヨカワ商事
契約の相手方の住所	愛媛県松山市土居田町 1 7 8 番地 1
当初契約年月日	令和 7 年 9 月 3 0 日
契約変更年月日	令和 7 年 1 2 月 1 9 日
工 事 概 要 （ 変 更 内 容 ）	設計図書の変更による請負代金額の変更および工期の延長
変 更 前 の 工 期	令和 7 年 1 2 月 1 日 から 令和 8 年 2 月 2 7 日 まで
変 更 後 の 工 期	令和 7 年 1 2 月 1 日 から 令和 8 年 3 月 1 9 日 まで
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2 , 9 8 8 , 9 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 1 0 , 4 5 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	3 3 , 4 3 8 , 9 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	工事請負契約基準第 1 9 および 2 4 の規定による