

契 約 変 更 の 内 容

工 事 の 名 称	愛媛大学（持田）附属小学校センター棟等建具改修その他工事
工 事 場 所	愛媛県松山市持田町1丁目5番22号（愛媛大学持田団地構内）
工 事 種 別	建築一式
契約の相手方名称	山本建設株式会社
契約の相手方の住所	愛媛県松山市古川北一丁目24番18号
当初契約年月日	平成27年6月9日
契約変更年月日	平成27年8月18日
工 事 概 要 （ 変 更 内 容 ）	設計図書の変更による請負代金額の変更
変 更 前 の 工 期	平成27年6月10日から平成27年9月18日まで
変 更 後 の 工 期	平成27年6月10日から平成27年9月18日まで
変 更 前 の 契 約 金 額	37,584,000円（税込み）
変 更 金 額	+11,178,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	48,762,000円（税込み）
変 更 理 由	工事請負契約基準第19の規定による