

契 約 変 更 の 内 容

工 事 の 名 称	愛媛大学（医病）第一種感染症病床施設新営工事
工 事 場 所	愛媛県東温市志津川（愛媛大学重信団地構内）
工 事 種 別	建築一式
契約の相手方名称	渡邊建設株式会社
契約の相手方の住所	愛媛県伊予市上野 1 4 4 5 番地
当初契約年月日	平成 2 7 年 1 1 月 4 日
契約変更年月日	平成 2 8 年 1 月 1 9 日
工 事 概 要 （ 変 更 内 容 ）	設計図書の変更による請負代金額の変更及び工期延長
変 更 前 の 工 期	平成 2 7 年 1 1 月 5 日から平成 2 8 年 3 月 2 5 日まで
変 更 後 の 工 期	平成 2 7 年 1 1 月 5 日から平成 2 8 年 3 月 3 1 日まで
変 更 前 の 契 約 金 額	9 5 , 4 7 2 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 3 , 5 1 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	9 8 , 9 8 2 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	工事請負契約基準第 1 9 の規定による