

契 約 変 更 の 内 容

工 事 の 名 称	愛媛大学（医病）第一種感染症病床施設新営機械設備工事
工 事 場 所	愛媛県東温市志津川（愛媛大学重信団地構内）
工 事 種 別	管
契約の相手方名称	ダイダン株式会社
契約の相手方の住所	大阪府大阪市西区江戸堀一丁目9番25号
当初契約年月日	平成27年11月5日
契約変更年月日	平成28年1月19日
工 事 概 要 （ 変 更 内 容 ）	設計図書の変更による請負代金額の変更及び工期延長
変 更 前 の 工 期	平成27年11月6日から平成28年3月25日まで
変 更 後 の 工 期	平成27年11月6日から平成28年3月31日まで
変 更 前 の 契 約 金 額	103,680,000円（税込み）
変 更 金 額	+ 18,684,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	122,364,000円（税込み）
変 更 理 由	工事請負契約基準第19の規定による