

契 約 変 更 の 内 容

工 事 の 名 称	愛媛大学（持田）附属中学校運動場防球ネット取設工事
工 事 場 所	愛媛県松山市持田町1丁目5番22号（愛媛大学持田団地構内）
工 事 種 別	建築一式
契約の相手方名称	株式会社建芯
契約の相手方の住所	愛媛県松山市来住町1490番地11
当初契約年月日	平成28年6月29日
契約変更年月日	平成28年8月19日
工 事 概 要 （ 変 更 内 容 ）	設計図書の変更による請負代金額の変更
変 更 前 の 工 期	平成28年6月30日から平成28年8月26日まで
変 更 後 の 工 期	平成28年6月30日から平成28年8月26日まで
変 更 前 の 契 約 金 額	5,292,000円（税込み）
変 更 金 額	+ 756,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	6,048,000円（税込み）
変 更 理 由	工事請負契約基準第19の規定による