

契 約 変 更 の 内 容

工 事 の 名 称	愛媛大学（医病）MRI－CT装置棟改修機械設備工事
工 事 場 所	愛媛県東温市志津川（愛媛大学重信団地構内）
工 事 種 別	管
契約の相手方名称	有限会社キヨカワ商事
契約の相手方の住所	愛媛県松山市土居田町178番地1
当初契約年月日	平成29年7月6日
契約変更年月日	平成29年9月1日
工 事 概 要 （ 変 更 内 容 ）	設計図書の変更による請負代金額の変更
変 更 前 の 工 期	平成29年5月16日から平成29年12月22日まで
変 更 後 の 工 期	平成29年5月16日から平成29年12月22日まで
変 更 前 の 契 約 金 額	22,140,000円（税込み）
変 更 金 額	+ 4,806,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	26,946,000円（税込み）
変 更 理 由	工事請負契約基準第19の規定による