

契 約 変 更 の 内 容

工 事 の 名 称	愛媛大学（持田）附属中学校音楽教室外壁等改修工事
工 事 場 所	愛媛県松山市持田町1丁目5番22号（愛媛大学持田団地構内）
工 事 種 別	建築一式
契約の相手方名称	山本建設株式会社
契約の相手方の住所	愛媛県松山市古川北一丁目24番18号
当初契約年月日	平成29年10月2日
契約変更年月日	平成29年11月22日
工 事 概 要 （ 変 更 内 容 ）	設計図書の変更による請負代金額の変更
変 更 前 の 工 期	平成29年10月3日から平成29年12月15日まで
変 更 後 の 工 期	平成29年10月3日から平成29年12月15日まで
変更前の契約金額	5,130,000円（税込み）
変 更 金 額	+1,404,000円（税込み）
変更後の契約金額	6,534,000円（税込み）
変 更 理 由	工事請負契約基準第19の規定による