

契 約 変 更 の 内 容

工 事 の 名 称	愛媛大学（城北）基幹・環境整備（給水設備等改修）工事
工 事 場 所	愛媛県松山市文京町３番（愛媛大学城北団地構内）
工 事 種 別	管
契 約 の 相 手 方 名 称	新ビルド工業株式会社
契 約 の 相 手 方 の 住 所	愛媛県松山市溝辺町甲２７０番地１
当 初 契 約 年 月 日	平成２９年１０月 ２ 日
契 約 変 更 年 月 日	平成３０年 ２ 月 ７ 日
工 事 概 要 （ 変 更 内 容 ）	設計図書の変更による請負代金額の変更及び工期延長
変 更 前 の 工 期	平成２９年１０月 ３ 日から平成３０年 ３ 月１６日まで
変 更 後 の 工 期	平成２９年１０月 ３ 日から平成３０年 ３ 月１６日まで
変 更 前 の 契 約 金 額	５３，７８４，０００円（税込み）
変 更 金 額	＋ ４，５３６，０００円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	５８，３２０，０００円（税込み）
変 更 理 由	工事請負契約基準第１９の規定による