

契 約 変 更 の 内 容

工 事 の 名 称	愛媛大学（川之江）紙産業イノベーションセンター新営電気設備工事
工 事 場 所	愛媛県四国中央市妻鳥町乙127（愛媛大学川之江団地構内）
工 事 種 別	電気
契約の相手方名称	株式会社光和電機
契約の相手方の住所	愛媛県四国中央市下柏町836番地の1
当初契約年月日	平成29年7月13日
契約変更年月日	平成30年1月30日
工 事 概 要 （ 変 更 内 容 ）	設計図書の変更による請負代金額の変更
変 更 前 の 工 期	平成29年7月14日から平成30年2月28日まで
変 更 後 の 工 期	平成29年7月14日から平成30年2月28日まで
変 更 前 の 契 約 金 額	15,393,240円（税込み）
変 更 金 額	+ 918,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	16,311,240円（税込み）
変 更 理 由	工事請負契約基準第19の規定による