

契 約 変 更 の 内 容

工 事 の 名 称	愛媛大学（城北）学術支援センター（物質科学研究支援部門）改修機械設備工事
工 事 場 所	愛媛県松山市文京町2番5号（愛媛大学城北団地構内）
工 事 種 別	管
契約の相手方名称	有限会社キヨカワ商事
契約の相手方の住所	愛媛県松山市土居田町178番地1
当初契約年月日	令和5年7月5日
契約変更年月日	令和5年12月6日
工 事 概 要 （ 変 更 内 容 ）	設計図書の変更による請負代金額の変更
変 更 前 の 工 期	令和5年7月6日から令和6年1月31日まで
変 更 後 の 工 期	工期の変更は無い。
変 更 前 の 契 約 金 額	50,380,000円（税込み）
変 更 金 額	+14,520,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	64,900,000円（税込み）
変 更 理 由	工事請負契約基準第19の規定による