

契 約 変 更 の 内 容

工 事 の 名 称	愛媛大学（城北）基幹・環境整備（排水設備等改修）工事
工 事 場 所	愛媛県松山市文京町3番（愛媛大学城北団地構内）
工 事 種 別	管
契約の相手方名称	有限会社松山水道工業所
契約の相手方の住所	愛媛県松山市和泉二丁目5番27号
当初契約年月日	令和5年7月19日
契約変更年月日	令和5年12月21日
工 事 概 要 （ 変 更 内 容 ）	設計図書の変更による請負代金額の変更
変 更 前 の 工 期	令和5年7月20日から令和6年3月15日まで
変 更 後 の 工 期	工期の変更は無い。
変 更 前 の 契 約 金 額	157,850,000円（税込み）
変 更 金 額	+10,340,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	168,190,000円（税込み）
変 更 理 由	工事請負契約基準第19の規定による