

契 約 変 更 の 内 容

工 事 の 名 称	愛媛大学（城北他）エコシステムセンター新営その他工事
工 事 場 所	愛媛県松山市道後樋又10番13号（愛媛大学城北団地構内） 愛媛県松山市樽味3丁目5番7号（愛媛大学樽味団地構内）
工 事 種 別	建築一式
契約の相手方名称	株式会社山本建設
契約の相手方の住所	愛媛県喜多郡内子町城廻472番地
当初契約年月日	令和5年11月28日
契約変更年月日	令和6年6月7日
工 事 概 要 （ 変 更 内 容 ）	設計図書の変更による請負代金額の変更
変 更 前 の 工 期	令和5年11月29日から令和6年9月30日まで
変 更 後 の 工 期	令和5年11月29日から令和6年9月30日まで
変 更 前 の 契 約 金 額	437,800,000円（税込み）
変 更 金 額	+30,745,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	468,545,000円（税込み）
変 更 理 由	工事請負契約基準第19の規定による