

契 約 変 更 の 内 容

工 事 の 名 称	愛媛大学（医病）本館第2 X線CT室等改修工事（設計変更）
工 事 場 所	愛媛県東温市志津川（愛媛大学重信団地構内）
工 事 種 別	建築
契約の相手方名称	山本建設株式会社
契約の相手方の住所	愛媛県松山市井門町1508番地2
当初契約年月日	令和6年9月18日
契約変更年月日	令和7年1月15日
工 事 概 要 （ 変 更 内 容 ）	設計図書の変更による請負代金額の変更
変 更 前 の 工 期	令和6年9月19日から令和7年1月31日まで
変 更 後 の 工 期	工期の変更はない
変 更 前 の 契 約 金 額	30,800,000円（税込み）
変 更 金 額	+4,400,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	35,200,000円（税込み）
変 更 理 由	工事請負契約基準第19の規定による