

契 約 変 更 の 内 容

工 事 の 名 称	愛媛大学（樽味他）農学部2号館等照明設備改修工事（設計変更）
工 事 場 所	愛媛県松山市樽味3丁目5番7号（愛媛大学樽味団地構内）他
工 事 種 別	電気
契約の相手方名称	越智電機産業株式会社
契約の相手方の住所	愛媛県今治市常盤町5丁目1番4号
当初契約年月日	令和6年10月30日
契約変更年月日	令和7年1月28日
工 事 概 要 （ 変 更 内 容 ）	設計図書の変更による請負代金額の変更
変 更 前 の 工 期	令和6年11月18日から令和7年3月21日まで
変 更 後 の 工 期	工期の変更はない
変 更 前 の 契 約 金 額	27,500,000円（税込み）
変 更 金 額	+4,400,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	31,900,000円（税込み）
変 更 理 由	工事請負契約基準第19の規定による