

契 約 変 更 の 内 容

| | |
|------------------------|--|
| 工 事 の 名 称 | 愛媛大学（川之江）紙産業イノベーションセンター B 棟(仮称)新営工事 (設計変更) |
| 工 事 場 所 | 愛媛県四国中央市妻鳥町乙 1 2 7 (愛媛大学川之江団地構内) |
| 工 事 種 別 | 建築 |
| 契約の相手方名称 | 受注者：尾藤建設・新企画設計 共同企業体 代表構成員：尾藤建設株式会社 構成員：新企画設計株式会社 |
| 契約の相手方の住所 | 代表構成員：愛媛県四国中央市川之江町 2 2 5 0 番地 構成員：愛媛県松山市南高井町 1 9 9 0 番地 8 |
| 当初契約年月日 | 令和 7 年 6 月 1 1 日 |
| 契約変更年月日 | 令和 7 年 1 2 月 9 日 |
| 工 事 概 要 (変 更 内 容) | 設計図書の変更による請負代金額の変更 |
| 変 更 前 の 工 期 | 令和 7 年 6 月 1 2 日から令和 8 年 3 月 1 3 日まで |
| 変 更 後 の 工 期 | 工期の変更はない |
| 変 更 前 の 契 約 金 額 | 1 9 2 , 5 0 0 , 0 0 0 円 (税 込 み) |
| 変 更 金 額 | + 1 7 , 7 6 5 , 0 0 0 円 (税 込 み) |
| 変 更 後 の 契 約 金 額 | 2 1 0 , 2 6 5 , 0 0 0 円 (税 込 み) |
| 変 更 理 由 | 工事請負契約基準第 1 9 の規定による |