

契 約 変 更 の 内 容

工 事 の 名 称	愛媛大学（樽味）農学部三科実験室等改修機械設備工事（設計変更）
工 事 場 所	愛媛県松山市樽味3丁目5番7号（愛媛大学樽味団地構内）
工 事 種 別	管
契 約 の 相 手 方 名 称	受注者：株式会社中電工 代理人：株式会社中電工 松山営業所
契 約 の 相 手 方 の 住 所	受注者：広島県広島市中区小網町6－12 代理人：愛媛県松山市谷町甲76
当 初 契 約 年 月 日	令和7年7月28日
契 約 変 更 年 月 日	令和7年12月26日
工 事 概 要 （ 変 更 内 容 ）	設計図書の変更による請負代金額の変更
変 更 前 の 工 期	令和7年7月29日から令和8年2月27日まで
変 更 後 の 工 期	工期の変更はない
変 更 前 の 契 約 金 額	112,750,000円（税込み）
変 更 金 額	+ 4,180,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	116,930,000円（税込み）
変 更 理 由	工事請負契約基準第19の規定による