

契 約 変 更 の 内 容

工 事 の 名 称	愛媛大学（城北）総合情報メディアセンター外壁等改修工事（設計変更）
工 事 場 所	愛媛県松山市文京町 3 番（愛媛大学城北団地構内）
工 事 種 別	建築
契 約 の 相 手 方 名 称	株式会社二宮工務店
契 約 の 相 手 方 の 住 所	愛媛県宇和島市梶形町 3 丁目 6 - 8
当 初 契 約 年 月 日	令和 7 年 9 月 1 1 日
契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 2 5 日
工 事 概 要 （ 変 更 内 容 ）	設計図書の変更による請負代金額の変更および工期の延長
変 更 前 の 工 期	令和 7 年 9 月 1 1 日から令和 8 年 3 月 6 日まで
変 更 後 の 工 期	令和 7 年 9 月 1 1 日から令和 8 年 3 月 1 9 日まで
変 更 前 の 契 約 金 額	3 4 , 5 4 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 1 2 , 1 0 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	4 6 , 6 4 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	工事請負契約基準第 1 9 および 2 4 の規定による