

契 約 変 更 の 内 容

工 事 の 名 称	愛媛大学（重信）基幹・環境整備（排水設備等）工事（Ⅱ期）（設計変更）
工 事 場 所	愛媛県東温市志津川（愛媛大学重信団地構内）
工 事 種 別	管又は土木一式
契約の相手方名称	受注者：有限会社松山水道工業所
契約の相手方の住所	受注者：愛媛県松山市和泉北二丁目5番27号
当初契約年月日	令和7年7月25日
契約変更年月日	令和8年1月29日
工 事 概 要 （ 変 更 内 容 ）	設計図書の変更による請負代金額の変更
変 更 前 の 工 期	令和7年7月28日から令和8年3月13日まで
変 更 後 の 工 期	工期の変更はない
変 更 前 の 契 約 金 額	209,000,000円（税込み）
変 更 金 額	+ 7,480,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	216,480,000円（税込み）
変 更 理 由	工事請負契約基準第19の規定による