

契 約 変 更 の 内 容

工 事 の 名 称	愛媛大学（城北）第一体育館改修その他工事（設計変更）
工 事 場 所	愛媛県松山市文京町3番（愛媛大学城北団地構内）
工 事 種 別	建築一式
契約の相手方名称	受注者：山本建設株式会社
契約の相手方の住所	受注者：愛媛県松山市井門町1508番地2
当初契約年月日	令和7年8月7日
契約変更年月日	令和8年2月13日
工 事 概 要 （ 変 更 内 容 ）	設計図書の変更による請負代金額の変更
変 更 前 の 工 期	令和7年8月8日から令和8年3月19日まで
変 更 後 の 工 期	工期の変更はない
変 更 前 の 契 約 金 額	159,500,000円（税込み）
変 更 金 額	+ 440,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	159,940,000円（税込み）
変 更 理 由	工事請負契約基準第19の規定による