

契 約 変 更 の 内 容

工 事 の 名 称	愛媛大学（城北他）第2体育館屋根塗装改修その他工事
工 事 場 所	愛媛県松山市文京町3番（愛媛大学城北団地構内） 愛媛県松山市樽味3丁目2番40号（愛媛大学樽味団地構内）
工 事 種 別	建築一式
契約の相手方名称	東和防水工業株式会社
契約の相手方の住所	岡山県岡山市北区一宮1146番地1
当初契約年月日	平成27年7月28日
契約変更年月日	平成27年8月25日
工 事 概 要 （ 変 更 内 容 ）	設計図書の変更による請負代金額の変更
変 更 前 の 工 期	平成27年7月29日から平成27年8月28日まで
変 更 後 の 工 期	平成27年7月29日から平成27年8月28日まで
変 更 前 の 契 約 金 額	11,426,400円（税込み）
変 更 金 額	+ 432,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	11,858,400円（税込み）
変 更 理 由	工事請負契約基準第19の規定による