

契 約 変 更 の 内 容

工 事 の 名 称	愛媛大学（重信）総合教育棟（医学系）改修電気設備工事
工 事 場 所	愛媛県東温市志津川（愛媛大学重信団地構内）
工 事 種 別	電気
契約の相手方名称	株式会社アクセル松山
契約の相手方の住所	愛媛県松山市南高井町1289番地4
当初契約年月日	平成27年7月1日
契約変更年月日	平成27年12月15日
工 事 概 要 （ 変 更 内 容 ）	設計図書の変更による請負代金額の変更
変 更 前 の 工 期	平成27年7月2日から平成28年3月11日まで
変 更 後 の 工 期	平成27年7月2日から平成28年3月11日まで
変 更 前 の 契 約 金 額	42,120,000円（税込み）
変 更 金 額	+ 4,287,600円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	46,407,600円（税込み）
変 更 理 由	工事請負契約基準第19の規定による