

契 約 変 更 の 内 容

工 事 の 名 称	愛媛大学（持田）附属中学校本館建具改修その他工事
工 事 場 所	愛媛県松山市持田町1丁目5番22号（愛媛大学持田団地構内）
工 事 種 別	建築一式
契約の相手方名称	山本建設株式会社
契約の相手方の住所	愛媛県松山市古川北一丁目24番18号
当初契約年月日	平成28年6月27日
契約変更年月日	平成28年9月1日
工 事 概 要 （ 変 更 内 容 ）	設計図書の変更による請負代金額の変更
変 更 前 の 工 期	平成28年6月28日から平成28年9月30日まで
変 更 後 の 工 期	平成28年6月28日から平成28年9月30日まで
変 更 前 の 契 約 金 額	19,980,000円（税込み）
変 更 金 額	+ 1,242,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	21,222,000円（税込み）
変 更 理 由	工事請負契約基準第19の規定による