

契 約 変 更 の 内 容

工 事 の 名 称	愛媛大学（医病）基幹・環境整備（無停電電源設備等更新）工事
工 事 場 所	愛媛県東温市志津川（愛媛大学重信団地構内）
工 事 種 別	電気
契約の相手方名称	三菱電機プラントエンジニアリング株式会社
契約の相手方の住所	東京都台東区上野五丁目24番8号
当初契約年月日	令和4年7月6日
契約変更年月日	令和4年12月7日
工 事 概 要 （ 変 更 内 容 ）	設計図書の変更による請負代金額の変更
変 更 前 の 工 期	令和4年7月7日から令和5年3月31日まで
変 更 後 の 工 期	工期の変更は無い。
変 更 前 の 契 約 金 額	192,500,000円（税込み）
変 更 金 額	+ 16,500,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	209,000,000円（税込み）
変 更 理 由	工事請負契約基準第19の規定による