

契 約 変 更 の 内 容

工 事 の 名 称	愛媛大学（城北）教育学部4号館改修その他工事
工 事 場 所	愛媛県松山市文京町3番（愛媛大学城北団地構内）
工 事 種 別	建築
契約の相手方名称	株式会社BRC
契約の相手方の住所	愛媛県松山市西石井6丁目5番18-1号
当初契約年月日	令和4年7月26日
契約変更年月日	令和4年12月15日
工 事 概 要 （ 変 更 内 容 ）	設計図書の変更による請負代金額の変更
変 更 前 の 工 期	令和4年7月26日から令和5年2月28日まで
変 更 後 の 工 期	工期の変更は無い。
変 更 前 の 契 約 金 額	167,200,000円（税込み）
変 更 金 額	+ 20,625,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	187,825,000円（税込み）
変 更 理 由	工事請負契約基準第19の規定による