

契 約 変 更 の 内 容

工 事 の 名 称	愛媛大学（北条）附属農場管理棟改修工事
工 事 場 所	愛媛県松山市八反地甲498番地
工 事 種 別	建築
契約の相手方名称	株式会社BRC
契約の相手方の住所	愛媛県松山市西石井6丁目5番18-1号
当初契約年月日	令和5年8月4日
契約変更年月日	令和5年10月11日
工 事 概 要 （ 変 更 内 容 ）	設計図書の変更による請負代金額の変更
変 更 前 の 工 期	令和5年8月7日から令和5年2月16日まで
変 更 後 の 工 期	工期の変更は無い。
変 更 前 の 契 約 金 額	98,450,000円（税込み）
変 更 金 額	+ 8,800,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	107,250,000円（税込み）
変 更 理 由	工事請負契約基準第19の規定による