

契 約 変 更 の 内 容

工 事 の 名 称	愛媛大学（医病）MRI棟検査室1改修工事
工 事 場 所	愛媛県東温市志津川（愛媛大学重信団地構内）
工 事 種 別	建築一式
契約の相手方名称	株式会社BRC
契約の相手方の住所	愛媛県松山市西石井6丁目5番18—1号
当初契約年月日	令和5年10月30日
契約変更年月日	令和6年2月19日
工 事 概 要 （ 変 更 内 容 ）	設計図書の変更による請負代金額の変更
変 更 前 の 工 期	令和5年10月31日から令和6年3月8日まで
変 更 後 の 工 期	令和5年10月31日から令和6年3月29日まで
変 更 前 の 契 約 金 額	35,090,000円（税込み）
変 更 金 額	+7,810,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	42,900,000円（税込み）
変 更 理 由	工事請負契約基準第19及び24の規定による